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Životní fáze provozu  informačního systému je charakteristická častými změnami 
požadavků na vlastnosti systému. Přizpůsobení se těmto požadavkům je nezbytnou 
podmínkou pro úspěšnost systému v jeho prostředí. Změna, kterou proto systém musí 
prodělat, může být pokaždé jinak rozsáhlá. Pokud je nutné pro uspokojení nových 
požadavků přidat, odebrat nebo změnit jednotlivé komponenty systému a vazby mezi 
nimi, hovoříme o změně architektury systému. Tento zásah je natolik rozsáhlý, že je 
velice riskantní ho provádět bez jakékoliv kontroly a řízení. Tato práce se zabývá právě 
těmito změnami a jejich řízením. Jsou zde navrženy hlavní fáze procesu změny a 
jednotlivé činnosti patřící do těchto fází. Návrh těchto fází vychází z procesu vývoje IS 
a dostupné literatury z této oblasti. Cílem je poskytnout určitý rámec, na jehož základě 
bude možné zmíněný proces řídit. 
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Abstract 
For the runtime phase of  information system lifecycle is typical a frequent 
change of system quality requirements. Only systems that can adapt to these 
requirements are successful in its environment. The system change can be each time of 
different extensive. If it is necessary for satisfaction of new requirements to add, remove 
or change some system components and its relations than we talk about system 
architecture change. This action is so large-scale that it is very risky to implement it 
without appropriate control and management. This essay addresses these changes and 
its management. Main phases of the process and its activities are proposed. The 
suggestion is based on the development process of new systems and available literature 
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1 Úvod 
 
Potřeba informačního systému je ve společnosti již dlouho. První náznaky informačního 
systému a přenosu informací představovali již ve starověku poslové, nesoucí informace 
z jedné osady do druhé. Tak se pak podle těchto informací zařizovala a my už můžeme 
hovořit o určitém, leč velice jednoduchém informačním systému. Nicméně se to stalo 
základem moderních informačních systémů. Implementace neboli zavádění moderního 
informačního systému je již nezbytné pro jakoukoli firmu, výrobní firma, jako Handicap 
a.s., ve které čerpám pro bakalářskou práci, by se bez vhodného informačního systému 
neobešla. Nejen, že by zaostávala za konkurencí, ale stále více modernější výrobní 
technologie se bez podpory informačního systému neobejdou. V současnosti se od 
kvalitního informačního systému očekává udržování, zpracovávání a uchovávaní 
potřebných dat k vykonávání konkrétních profesí. Krom toho se od informačního 
systému očekává řešení problémů související s běžnou denní činností, taktických a 
strategických vlastností, jako například plánování investic. Informační systém 
s podporou pro rozhodování pomůže jejich uživatelům se včas a správně rozhodnout ve 
složitých situacích. 
 Dnešní doba je příhodná pro firmy jako je Handicap a.s., které se zabývají 
výrobou zdravotnických pomůcek, především ortéz a bandáží. Malá konkurence 
v České republice dovoluje nejen dobré postavení na českém trhu, ale společně se 
současnou silou české koruny i velký export do zahraničí.  
 Svoji bakalářskou práci jsem se rozhodl zpracovat pro již zmíněnou firmu 
Handicap a.s. 
 
1.1 Vymezení problémů  
Zlepšování podnikových procesů je dnes nezbytné pro udržení firmy na trhu. Za 
posledních dvacet let je již zvykem, že podniky se zdravou ekonomikou a stálými 
zákazníky, neustále uvažují a pracují na zlepšení svých procesů. V dnešní době totiž 
v mnoha oborech existuje veliká konkurence a zákazník si může dovolit žádat to 
nejlepší., pokud to nedostane u nás, obrátí se jednoduše na konkurenci. Zlepšování 
procesů je založeno na porozumění a měření toho stávajícího a z toho přirozeně 
vyplynuvších podnětů k jeho zlepšení. Stejně bych chtěl postupovat i ve své práci.  
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1.2 Cíl bakalářské práce 
 Cílem moji bakalářské práce je optimalizace procesů a podpora rozhodování uživatelů 
v informačním systému. Cíl vychází z detailní analýzy procesů ve firmě Handicap a.s. 
Zaměřím se na hlavní výrobní proces a k němu přidružené podpůrné procesy. Na 
odhalené nedostatky se pokusím najít vhodná řešení a navrhnout komplexní informační 
systém pro zlepšení stávající situace. 
 
 
1.3 Představení společnosti 
Společnost Handicap a.s., založena v prosinci roku 1991, dříve působila jako společnost 
s ručením omezeným a jejím hlavním předmětem podnikání bylo koupě zboží za 
účelem dalšího prodeje. Prodej, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a 
přístrojů a zprostředkovatelská činnost. Od nástupu Inženýra Miloše Nerada do funkce 
předsedy představenstva se společnost začala výhradně orientovat na výrobu a opravy 
lékařských přístrojů, nástrojů, bandáží a ostatních potřeb. V roce 2002 změnila svoji 
právní formu na akciovou společnost. V představenstvu stojí předseda a dva členové, 
dozorčí rada čítá šest členů.  
 
 
Společnost:  Handicap a.s. 
Datum zápisu: 5.12.1991 
IČO:   13695452 
Sídlo:   Brno Lidická 3, 
Provozovna:  Benešov u Boskovic č.p. 71, PSČ 67953 
Právní forma: Akciová společnost 
Základní kapitál: 2 000 000,- Kč, splaceno 2 000 000,- Kč 
Počet zaměstnanců:  53 ke dni  30.3. 2009 
Předmět podnikání: Výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotních 
    potřeb výroba bandáží 
   Aplikace, výroba a opravy měkkých bandáží 
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Zázemí provozovny 
Výrobní pobočka firmy dříve sídlila v Boskovicích. Tyto prostory ovšem přestaly 
vyhovovat, především z důvodu skladovacích kapacit. Nebylo kam ukládat materiál a 
pokud se zdržel export, byl problém i s uložením zboží pro prodej. Nevyhovující byli i 
prostory samotné výroby, hlavně proto, že neumožňovaly umístění nových a moderních 
přístrojů, které by zjednodušili a hlavně zrychlily celý proces výroby. Proto se firma 
v červnu roku 2006 přestěhovala do nedalekého Benešova u Boskovic, kde převzala 
budovu, která dříve sloužila jako měšťanská škola. Budova musela projít totální 
celkovou rekonstrukcí. Museli být zavedeny nové elektrorozvody. Rozšíření objemu 
výroby si žádalo pro rychlejší přesun výrobků mezi jednotlivými pracovišti zavedení 
výtahu. Nutností byla i úprava příjezdové komunikace a přístavba menšího skladu 
s rampou. V novém sídle už firma zahájila třetí rok provozu a zatím neřešila žádný 
problém,co se týče nového zázemí. 
Organizační struktura 
 
obrázek 1: organizační struktura podniku Handicap a.s. 
 
Organizační struktura je uvedena na obrázku č. 1. Jedná se o funkcionální organizační 
strukturu. Pracovníci jsou do jednotlivých útvarů seskupováni podle proškolení, 
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zkušeností a kvalifikace. Výhodou je využití efektivnosti zdrojů, ovšem vedoucí pozic 
jsou často až příliš vytěžováni, nemají potřebný prostor pro rozhodování a mnohdy 
vznikají konflikty, což nabourává práci v týmu.  
Jak je z obrázku patrné, v čele firmy stojí generální ředitel, který má hlavní rozhodovací 
slovo. Samotné výrobní sídlo vede generální ředitel pobočky, který úzce komunikuje 
s provozními odděleními. Vedoucí prodejny dostává podněty, čímž spouští samotné 
procesy, které vznikají v přípravě výroby, které úzce souvisí se samotným výrobním 
oddělením. Obchod a distribuce je zase úzce provázán s ekonomickým úsekem. 
Sekretariát dohlíží a vyřizuje požadavky od všech oddělení, včetně vedoucího. Zmíním 
ještě i IT technologa, který má na starosti údržbu firemních PC. 
 
Generální ředitel pobočky 
V tomto případě ředitelka, Klára Neradová. Ze své funkce odpovídá za řízení 
provozovny, naplňování legislativních požadavku a za operativní řízení provozovny. 
Krom toho má na starosti 
technicko-hospodářské plánování, rozhodování o způsobu výroby. Spolupracuje při 
hodnocení efektivnosti a účinnosti procesu. Nese odpovědnost i za termínové, 
množstevní a kompletní plnění zakázky včetně expedice produktu. Zajišťuje materiál na 
zakázku a také na sklad z důvodu operativnosti. V náplni práce má i veškerou 
marketingovou činnost, jednání s dodavateli a odběrateli, následná konzultace. 
Odpovídá za komunikaci se zákazníkem a zaměstnanci, za provádění kontroly 
technologické kázně, za uvolňování příruček a formulářů pro systém řízení firmy, za 
technickou způsobilost objektu, strojů a zařízení a za odbornou způsobilost 
zaměstnanců a jejich výcvik. V kompetenci má i delegování pravomoci a odpovědnosti 
mezi zaměstnance. Stará se i o audity, zpracovává, projednává a schvaluje jejich plány a 
ručí za určování vedoucích auditoru. Řídí projednávání splnitelnosti požadavku 
zákazníka a schvaluje jednotlivé způsobilé dodavatele produktu a služeb. 
Samozřejmostí jsou pohovory s technicko-řídícími pracovníky o chodu jednotlivých 
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Příprava výroby 
Toto oddělení spolupracuje za projednávání splnitelnosti požadavku zákazníka a podílí 
se na vypracování harmonogramu zakázky. Vytváří výrobně-technologickou 
dokumentaci a  
sleduje opakovatelnost realizace produktu. Stanovuje požadavky na kontrolní operace a 
odpovídá za eventuální vyjasnění požadavku na kontrolu se zákazníkem. Vypracovává 
oznámení o objednávce na nákup materiálu a nakupovaných služeb a realizuje nákup 
dle schváleného oznámení o objednávce. Dále se podílí na hodnocení spokojenosti 
zákazníka. Podílí se na hodnocení efektivnosti a účinnosti procesu. A nejdůležitější 
činností oddělení je vytvoření přesné podoby o výrobku pro výrobní oddělení. 
 
Výroba/Kontrola 
Organizuje výrobu – výrobní program a časový rozvrh výrobu a práci – rozvrh 
pracovníku na směny a zařízení, kontrola na jednotlivých výrobních zařízeních. 
Zajišťuje kontrolní činnosti v rámci provozovny na všech stupních a  rozvoj 
technologické kázně ve firmě. Samozřejmá je i 
kontrola domluvených podmínek (termíny, specifické vlastnosti, způsob odběru aj.) a 
odesílání hotových výrobku. Dále předává informace o potřebě náhradních dílu 
zásobování, vydává pokyny pro údržbu a podílí se na tvorbě výrobně-technologické 
dokumentace. Provádí vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. Nese odpovědnost za  
uvolnění zhotoveného produktu k meziskladování a k expedici a  za dodržování 
podmínek bezpečné a ekologické práce a požární prevence. 
 
Obchod/distribuce 
Stará se o přípravu zboží ze skladu na export k zákazníkovi a dohlíží na 
bezproblémovou cestu zboží k němu. Zajišťuje nakládku zboží pro export. Spolu 
s generálním se stará o komunikaci se zákazníky. Nese odpovědnost za dodávku 
přesného počtu smluvených výrobků a dohlíží plnění obchodních podmínek smluv. 
Oddělení dále dohlíží a stará se o vlastní firemní dopravu zboží.. 
 
Ekonomické oddělení 
Vede účetnictví a sestavuje výroční zprávu. Na podnět vedení sestavuje finanční 
podklady pro investiční činnost. Nese odpovědnost za pravidelné rozbory kvality 
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dodávek vzhledem k nákladům. Předkládá detailní rozbory účinnosti a efektivnosti 
jednotlivých procesu. Na základě různých skutečností důkladně a objektivně 
přezkoumává věrohodnost a solventnost jednotlivých zákazníků. Prověřuje vyvstalou 
objednávku s minulostí (opakovanost, nákladovost). 
Stará se i o evidenci  a vyhodnocení výrobních a režijních nákladů. 
 
Sekretariát 
Spolupracuje s vedoucím provozovny, komunikuje s úřadem práce ohledně pracovní 
nabídky. Má v evidenci platné příručky, formuláře a šablony, přijatou a odeslanou poštu 
a archivuje profily zaměstnanců. Provádí přezkušování, tisk a distribuci příruček. 
Kompletně archivuje originály postupu se vzory aktuálních formulářů a vede seznam o 
záznamech používaných v systému. 
Poskytuje pracovní výtisky postupu, formulářů a šablon pracovníkům a vede evidenci 
používaných technických norem. Nese odpovědnost za evidenci objednávek zákazníku 
a zahájení procesu přezkoumání požadavku zákazníka a evidenci provozu dopravních 
prostředku, spotřeby energie a pohonných hmot. Eviduje požadavky na nákup 
kancelářských potřeb a nakupovaných služeb a vpracovává oznámení o objednávce. 
Provádí výběr firem zajištujících vzdělávání, objednává jednotlivá školení a vede 
záznamy o odborné způsobilosti zaměstnanců. 
 
IT technolog 
Tato pozice je ve firmě zavedena teprve nedávno a IT technolog je ve společnosti na 
poloviční úvazek. Vzhledem k tomu, že původní pracoviště se sídlem v Boskovicích 
mělo téměř nulovou počítačovou podporu, nebylo této pozice ve firmě potřeba. 
V současné době provádí servis na všech firemních PC a stará se o bezproblémový chod 
počítačové sítě. Udržuje kancelářskou techniku(tiskárnu, skener, ploter) a provádí 
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2 Teoretická východiska práce 
2.1 Proces 
Jednoduše řečeno podnikový proces je souhrn činností, transformujících souhrn vstupů 
do souhrnu výstupů pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu k tomu lidi a 
nástroje. Vstupem je obvykle nějaký požadavek (zakázka), na výstupu pak stojí určitý 
produkt, nebo služba. V našem případě vyrobená zdravotní pomůcka, většinou ortéza. 
  
obrázek 2: znázornění typického procesu. 
Zdroj: www.wikipedia.org 
 
Proces nám jednoduše znázorňuje výše uvedený obrázek číslo 2.  
Ve výrobních podnicích, jako je i v mém případě firma Handicap a.s. se většinou 
setkáváme s hlavním výrobním procesem a s k němu přidruženými podpůrnými 
procesy. Určitý proces nám představují i činnosti v řídícím managementu. 
Procesy v systému managementu zahrnují řídicí činnosti, zajištění zdrojů, realizaci 
produktu a měření. Všeobecně jsou rozděleny na manažerské, řídící a pomocné 
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obrázek 3: Ideální schéma procesu v managementu 
Zdroj: www.wikipedia.org 
 
Jak je z obrázku patrné, tak management má na starost převážně komunikace se 
zákazníky. Nejdůležitější je splňovat detailně jejich požadavky a dbát na absolutní 
spokojenost. Řídit informační toky a společně s kontrolním oddělení dbát na kvalitu 
výrobků. Ze všech těchto činností plyne neustále zlepšování služeb, aby byly splňovány 
ostatní součásti procesu. Svou nedílnou součást má v procesu managementu i 
zodpovědnost. 
 
Hlavním procesem ve výrobním podniku je však výrobní proces, jak by měl tento 
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obrázek 4: zobrazuje hlavní výrobní proces s ostatními činnostmi. 
Zdroj: www.wikipedia.org 
 
Organizace plánuje a rozvíjí procesy potřebné pro realizaci produktu. Plánování 
realizace produktu je v souladu s požadavky manažerských a pomocných procesů. 
Obsahem taktického plánování realizace produktu je posuzování, zda jednotlivé procesy 
dostatečně určují a zajišťují: 
 - požadavky na produkty a cíle kvality 
 - aktuálnost procesu a dokumentu včetně poskytování zdrojů specifických pro produkty 
 - kritéria pro přijetí produktu v souvislosti s ověřováním, monitorováním, kontrolou 
a zkoušením specifickým pro produkt 
  - záznamy potřebné pro poskytnutí důkazu, že realizační procesy a výsledný produkt 
splňují požadavky 
Výstupem z tohoto plánování jsou nastavené procesy (dokumentované postupy, které 
navazují na konkrétní smlouvy – požadavky zákazníku) a zavedené formy operativních 
plánu, záznamu a dokumentu. Případně muže být sestaven plán pro specifické procesy, 
když zákazník vyžaduje nestandardní realizaci produktu a zajištění specifických zdrojů. 
Takový plán slučuje standardně zavedené postupy s postupy specificky vytvořenými 
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2.2 Informační systém 
V moderní době pojmem informační systém rozumíme systém pro sběr, udržování, 
zpracování a poskytování informací a dat. Příkladem informačního systému může být 
kartotéka, telefonní seznam, kniha došlé pošty aneb účetnictví. Systém nemusí být 
nutně automatizovaný pomocí počítačů a může být i v papírové podobě.  Informacemi 
pak míníme sdělení, které odstraňuje nejistotu nebo nevědomost, daty míníme jakékoli 
zaznamenané poznatky či fakta. Jako zvláštní pojem zde vystupuje také znalost 
představující zobecnění poznání určité části reality. Informaci je možno také chápat 
jako data s nějakým přidaným významem (data + význam).  Informace je údaj 
(množné číslo data), ke kterým si člověk přiřadí význam.Již dlouho je jasné, že 
hospodářství různých zemí netáhnou jen hmotné výrobky, ale také informace, znalosti a 
nové technologie. To si uvědomují i podniky a instituce, což napomáhá k rozvoji IS. 
 Je třeba podotknout, že informační systém jako takový – jako obecná kategorie – 
reprezentuje fakt, že v informačním systému jsou přenášena data, a to bez ohledu na 
používané informační technologie a formu ukládání, zpracování, přenosu a jejich 
prezentace. Informační systémy doprovázejí lidstvo v podstatě od jeho samotného 
vzniku a budou jej doprovázet po celou dobu jeho existence. Informační systém měla 
společnost prehistorická, agrární, industriální, postindustriální a informační. To, čím se 
tyto systémy liší, nejsou principy fungování – vždy byla tato data nějak vložena, potom 
zpracována a nakonec poskytnuta jako výstupy pro rozhodovací procesy. Liší se však 
technologiemi, jichž se k činnosti informačního systému využívalo a datovými nosiči. 
Moderními technologiemi své doby byl kurýrní přenos dat stejně tak, jako nosiči dat 
byly pergamen nebo papírové svitky. 
 Dnešní informační systémy vyžadují pro svůj účel nejmodernější komunikační 
technologie. Využívá se i počítačová podpora nejen pro komunikaci, ale i pro ukládání, 
zpracování a konečnou prezentaci. Abychom v dnešní době mohli využívat moderní 
informační systém, musíme jej správně navrhnout přesně podle potřeb a účelů, které 
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Návrh informačního systému 
Hlavním artefaktem jsou případy užití (nebo také modely jednání - use cases). 
Základními prvky jsou: aktér, scénář a impuls-reakce (zpráva). Případy užití je možno, 
podobně jako v softwarovém inženýrství, rozšiřovat či generalizovat. 
Model spolupráce je dalším artefaktem, který vzniká na základě případů užití. Hledáme 
zde první náznaky tříd, odpovědností a vztahů. To pak ústí v objektový model, který již 
přesně zachycuje celý systém, vztahy mezi objekty či hierarchii dědění. 
Funkční model poskytuje kontrolní pohled na vytvářený systém. De facto standardem je 
zde DFD (Data Flow Diagram), jež poskytuje snadné grafické vyjádření propojitelné s 
datovým modelem. DFD diagramy obsahují aktéry (obdélník - například osoba, 
instituce, jiný systém a podobně), datové sklady (obdélník se zaoblenými rohy bez 
pravé strany - uchovává data), procesy (obdélníky se zaoblenými rohy - manipulují s 
daty, jsou algoritmy) a konečně datové toky (šipky - předávání datových záznamů). 
DFD model je hierarchický, to znamená, že procesy se dají postupně zjemňovat. Každý 
proces tedy obsahuje „vnořený“ diagram, a tak dále až po takzvané listové procesy, 
které jsou atomické (nedělitelné). Každý proces v DFD obsahuje textový popis 
(například pseudokód, přirozený jazyk, různé podmínky a podobně), popis omezení 
(constraints) a také dodatečné informace (možnosti optimalizace atd). 
Dynamický model přispívá k pochopení změn v systému. Možné popisy jsou například 
slovní scénáře, grafické scénáře (např. sekvenční diagramy), mapy událostí (jeden 
diagram na celý systém) nebo stavové diagramy a tabulky. Samostatnou kapitolou jsou 
pak ER-diagramy, které zachycují datový model. 
 
Implementace informačního systému 
Implementaci informačního systému předchází většinou důkladná analýza požadavků 
firmy i samotných procesů, které se ve společnosti používají. Většina systémů se 
implementuje jako tzv. Data Warehouses (DW), což je architektura (obvykle založená 
na SŘBD), jež transformuje operativní data do jiné podoby, u které se bere ohled 
například na čas a rychlost následných dotazů. Tato data se nemění, mohou se 
transformovat z více zdrojů (např. od dodavatelů) a jsou aktualizována v časových 
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2.3 ERP systémy 
Ve výrobních podnicích je ERP nejpoužívanějším informačním systémem. ERP 
integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi 
podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, 
fakturaci, a účetnictví.  
Výběru informačního systému předchází důkladné prověření všech požadavků firmy ze 
strany dodavatele ERP systému. To je důležité zejména pro stanovení vhodné verze a 
následující úpravy. Dodavatelé informačních systémů také na základě zkušeností z 
různých průmyslových odvětví vytvořili upravené verze svých systémů. Označují se 
jako branžové nebo také vertikální řešení. Přestože dodavatelé informačních systémů 
slibují firmám, že je možné jejich systém výrazně upravit, většinou se musí firma 
přizpůsobit použitému systému a upravit některé vnitrofiremní procesy. Informační 
systém také nevyřeší všechny problémy. Pokud firma nemá vyřešené některé postupy 
nebo se potýká například se špatným marketingem, zaměstnanci či jinými problémy, 
nebude mít nasazení informačního systému větší přínos. 
 
Implementace ERP 
Informační systém většinou není možné ve firmě pouze nainstalovat jako každý jiný 
software. Je vyžadováno větší úsilí včetně vzájemné spolupráce dodavatele ERP 
systému, firmy a jejích zaměstnanců. Postup zavedení informačního systému se nazývá 
implementace. Je to nákladný a velmi důležitý krok. Má za úkol popsat dosavadní 
ekonomické procesy a tyto nadefinovat do ERP systému tak, aby provádění těchto 
procesů bylo efektivní, rychlé, jednoduché a provázané s procesy na kterých závisí. 
Implementace a kroky s ní související mají následující strukturu: 
1. Definice procesu na ekonomické úrovni. 
2. Naprogramování, případně úprava stávajícího kódu. 
3. Otestování. 
4. Přenos do produkčního prostředí. 
   
Systémy ERP mají dva způsoby dodání, první je „On-premise model“, při kterém je  
aplikace nainstalována na serverech organizace vlastnící ERP systém. Organizace musí 
mít vnitřní zdroje na provoz a údržbu ERP systému. Na upgradech, aktualizacích a 
úpravách systému se podílí sama organizace spolu s dodavatelskou firmou. Jedná se o 
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nejběžnější model využívání ERP systémů. Druhý model se nazývá „On-demand 
model“. Tento model je znám také pod pojmy ASP (Application service provider) nebo 
SaaS (Software as a Service). Přestože mezi jednotlivými pojmy jsou rozdíly, tak hlavní 
společný rys je, že ERP systém je dodáván vzdáleně přes internet. O aktualizace a 
upgrady systému se stará dodavatel, který ERP provozuje na svých serverech. U tohoto 
modelu bývají větší obavy o bezpečnost a spolehlivost služby, protože organizace nemá 
přímou kontrolu nad správou ERP systému. Customizace systému se provádí pomoci 
tzv. mashupů. 
 
V praxi pak bývají v podniku  instalovány tři téměř totožné systémy: 
• Vývojový - Zde pracují programátoři. V případě, že je kód hotový, přenáší se do 
dalšího systému. 
• Testovací/konsolidační - Tento systém obsahuje kopii produktivních dat. Zde 
se testuje kód vytvořený ve vývojovém systému. Jednou za čas (řádově měsíc) 
se provede obnovení produktivního systému do testovacího. Konzultanti zjišťují, 
zda kód vykonává svou činnost správně a v souladu s ekonomickými procesy. 
• Produkční systém - v něm se nachází ostrá produkční data. Naprogramované 
změny se na tato data aplikují pouze po jejich důkladném otestování. Na tomto 
systému pracují běžní uživatelé (účetní, fakturanti, skladníci, manažeři atd.). 
 
Pokud je informační ERP systém úspěšně a správně implementován, přináší podniku 
řadu výhod. Jedná se především o tyto výhody: 
• zefektivnění a zrychlení ekonomických procesů 
• centralizaci dat a snížení chyb 
• dlouhodobé úspory v investicích do informačních systémů a hardware 
• zvýšení bezpečnosti 
• rychlejší výstupy pro vedení firmy (zaměstnanci nemusí připravovat podklady) 
• podpora pro vedení účetnictví podle mezinárodních standardů 
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3 Analytická část 
V analytické části se zaměřuji na současnou počítačovou podporu  a na analýzu a 
detailní popis hlavního výrobního procesu a jednotlivé podprocesy které, ve firmě 
probíhají. 
 
3.1 Současná počítačová podpora 
Již jsem se zmínil, že v předchozím sídle firmy v Boskovicích byla počítačová podpora 
minimální. Čítala jedno PC s minimálním softwarovým vybavením, připojené na 
internet pomocí wi-fi antény. Ke stolnímu PC byla připojena inkoustová tiskárna a 
skener pro skenování a ukládání faktur, všechno bylo propojeno pomocí USB kabelu, 
což činilo tisk i skenování velice obtížné. S novým sídlem přišlo i nové IT vybavení. Na 
doporučení současného IT technologa, bylo zakoupeno nové multifunkční zařízení HP 
2840 color laser jet s integrovanou kopírkou, skenerem a laserovou tiskárnou, která má 
oproti inkoustové menší náklady na tisk a v neposlední řadě je i mnohokrát rychlejší, 
tišší a výkonnější. Všechny stolní PC jsou umístěny v kanceláři, využívá jich sekretariát 
s ekonomickým oddělením a plánování. Schéma současné počítačové podpory si 
můžeme prohlédnout na obrázku 4. 
 
obrázek 5: schéma počítačové podpory ve firmě 
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Z obrázku je patrné, že počítačová síť čítá 5 stolních PC a jeden příležitostně 
připojovaný notebook (záleží na tom, jestli je ředitelka přítomna na firmě). Vše je 
zapojeno do sítě pomocí hlavního routeru. HP 2840 laser color jet je zapojený do sítě 
pomocí print serveru, což výrazně usnadňuje práci s ním. Veškerá důležitá data 
(faktury, normy, pracovní postupy, plány, informace o zaměstnancích, dodavatelích a 
odběratelích atd.) jsou ukládána na síťový disk, který je pravidelně zálohován. Všechny 
PC v síti jsou současně připojeny k internetu pomocí ADSL modemu. 
 Ve firmě je rovněž zavedena vnitropodniková telefonní síť, která umožňuje 
snadné spojení a komunikaci mezi jednotlivými pracovišti, což výrazně urychluje celý 
výrobní proces a umožňuje jednoduché a rychlé předávání informací. Vnitropodnikovou 
telefonní síť lze považovat za veledůležitý informační kanál ve firmě a její zavedení 
hodnotím jako klíčové pro držení kroku s moderními trendy ve výrobě. 
Ve firmě se používá základní druh softwaru, jako operační systémy jsou používány 
Windows XP.Pracuje se v programech sady MS Office, plány výrobků jsou zakresleny 
v Autocad. Pro připojení k internetu se používají standardní prohlížeče Mozzila a 
Explorer. Počítače jsou chráněny sadou Windows Defender, Sunbelt Personal Firewall a 
programem Avast.  
 
3.2 Hlavní výrobní proces 
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Jak je patrné z obrázku číslo 6. Hlavní výrobní proces se skládá z pěti částí. Obchodu, 





obrázek 7: obchodní část hlavního procesu 
 
Celý proces začíná potřebou zákazníka, která vyvolá objednávku. V našem případě 
lékárna, či klinika kontaktuje ředitele, nebo obchodní oddělení a sdělí své požadavky a 
potřeby. Hlavním úkolem této části procesu je detailně a přesně porozumět přání 
zákazníka aby se mohli pokrýt veškeré jeho potřeby. Vše je ulehčeno, pokud se jedná o 
opakovanou objednávku a jen se připomenou detaily objednávky.  Z obrázku č. 7 je 
možno vidět, že v obchodní části procesu se nejen uzavírají zakázky, ale je také vedena 
evidence zákazníků, prověřována jejich solventnost a dohlížení na splatnost faktur. 
V této části se také sleduje celý průběh zakázky. 
 
TPV (Technická příprava výroby) 
Vstupem do této části procesu je zadání objednávky, podle níž  se sestaví detailní popis 
výrobku a všech dílů, které k jeho zhotovení budou zapotřebí. Výstupem pak je 
přehledná detailní dokumentace, podle níž probíhá nákup. Při jejich nákupu se pak 
počítá s dostatečnou rezervou a objednává se větší množství materiálu, než se uvádí 
v konečných propočtech pro jeho nákup. Výroba ortéz má tu výhodu, že na různé druhy 
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se většinou používá stejný materiál a díly, takže přebytky se snadno spotřebují na další 
zakázky a tím pádem nedochází k žádným, nebo nulovým ztrátám.  
 
Nákup 
Součástí realizace zakázky a udržování provozu organizace je proces nakupování. V 
procesu se zajišťuje, aby nakupované produkty vyhovovaly požadavkům na 
nakupování. Vstupem procesu jsou specifikace požadavku (za správnost, úplnost a 
vhodnost požadavku k zahájení nákupu odpovídají pracovníci, kteří požadavky 
uplatňují) a výstupem dodané zboží s požadovanými doklady (dodací list, atesty, faktura 
aj.) 
Podle druhu nakupovaného produktu na realizaci obchodního případu a vlastní provoz 
organizace se posuzuje typ a rozsah řízení požadovaný u dodavatele. Využívá se 
hodnocení a výběr dodavatele podle jeho prokazovaných schopností dodávat produkt v 
souladu s požadavky organizace. Pro opakované výběry se stanovují kritéria a zavádějí 
záznamy z hodnocení, aby u schválených dodavatelů bylo prokazováno ve vztahu k 
produktům: 
• ručení za kvalitu (výrobkové certifikáty, atesty, výstupní kontroly, shoda) 
• plnění termínu (požadavek/skutečnost, operativnost a pohotovost reakcí) 
• množstevní plnění (obaly, značení, skladovatelnost, manipulace, řízení zásob) 
• fungování systému řízení organizace (důvěryhodnost, cenová úroveň) 
 
Stanovení a uplatnění kontrol a dalších činností vychází z požadavku zajistit splnění 
specifikovaných požadavku. Rozsah vstupních kontrol a přejímek se vymezuje 
přiměřeně vlivu vstupních dodávek na výsledný produkt a maximální snahu přenést na 
dodavatele zaručování bezchybnosti dodávek. Při příjmu dodávky se vždy ověřuje 
shoda fyzicky přijímaného zboží s objednávkou a dodacím listem. 
 
Druhy nakupovaného materiálu, zdroj požadavku a realizace nákupu: 
- materiál potřebný k výrobě - požadavky předkládá příprava výroby, jedná se o 
zajištění surovin potřebných k přípravě ortez 
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 - kancelářské potřeby - požadavky na nákup se soustřeďují v sekretariátu provozovny, 
po odsouhlasení zajistí nákup a následnou distribuci 
- hardware nebo software pro interní potřebu realizuje zásadně vedoucí provozovny 
  
Výroba 
 Jak je patrné na obrázku č. 8, tak část výroby se skládá z několika podprocesů. 
 
 
obrázek 8: Podprocesy výrobní části 
 
První tři části podprocesu spolu úzce souvisí. Po nezbytné přípravě na výrobu, kdy je 
materiál přivezen ze skladu a nakusován, putuje pak na kreslírnu a střižnu. Pracuje se tu 
nejen s tkaninou, ze které bude orteza ušita. Ale i se součástkami, které na ni 
přijdou(sponky, železa, suché zipy, atd. ). Materiál se roztáhne a položí na sebe několik 
vrstev, pomocí šablony se pak na pásové pile vyřeže potřebný tvar. Tyto výřezky poté 
putují na kreslířský stůl, kde se na nich vyznačí umístění pro našití sponky, suchého 
zipu, přezky, fixačního železa apod. Takže pracovníci na pásové výrobě mají detailní 
popis toho, kam která součástka přijde přímo na polotovaru výrobku. Rovněž jsou v této 
části procesu rozděleny  a přesně spočítány součástky, které bude výrobek obsahovat. 
Díky této detailní přípravě je pak velice zjednodušena a hlavně zrychlena samotná 
výrobní část procesu.  Z těchto částí se výrobek dostává do dílny, nebo také do 
pásového výrobního procesu. Jak už plyne s názvu, jedná se tu o pásovou výrobu. 
Nikoliv však doslova, ale jde pouze o princip pásové výroby. V této části je umístěno 
několik šicích strojů, každý z nich obsluhuje jeden pracovník a má na starosti svoji 
specifickou část výrobku. V praxi to znamená, že u jednoho stroje se přišívají fixační 
železa, u druhého se připevňovací popruhy, u třetího přezky apod. 
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Zmíněný scénář platí, pokud se jedná o technicky náročnější výrobek (kolenní ortézy). 
Jde-li jen o pouhé bandáže, na které se připevní pouze popruha se suchým zipem na 
upevnění, vykonává každé pracoviště stejnou práci. Na konci tohoto stanoviště je již 
hotový finální výrobek. Ten pak dále putuje na žehlící lis, kde je upravován a 
zarovnáván, aby držel stálý tvar. Poté na vzdušníku je umístěn do igelitového obalu a je 
zněj vysán vzduch, aby zabíral co nejméně místa. Takto upravený výrobek poté míří do 
balírny. V oddělení balírny, nebo také kompletace, je k dispozici už kompletní a funkční 
výrobek. Už na něm nedochází k žádným technickým úpravám. Pouze se naskládá 
podle určeného počtu do krabice, přidají se k němu náhradní díly a potřebná 
dokumentace včetně návodu. Tímto procesem končí celá výrobní část hlavního procesu 
a zboží poté putuje na export.  
 
Vývoz  
Tato část je úplně poslední v celém výrobním procesu a představuje jeho výstup, kterým 
je finální výrobek i s potřebnou dokumentací. Zboží sem dochází buďto přímo z výroby, 
nebo ze skladu. Firma disponuje vlastní dopravou. Po nakládce putuje zboží rovnou 
k zákazníkovi. Odběratelé firmy Handicap a.s. jsou převážně lékárny či soukromé 
kliniky. Do České republiku putuje jen zlomek vyrobeného zboží, většina končí v Itálii, 
Německu, Rakousku, Bulharsku. Vykládkou zboží na určeném místě dle smlouvy je 
celý proces u konce. 
 
3.3 Podpůrné procesy 
 
3.3.1. Skladové hospodářství 
Skladuje se nakoupený materiál pro výrobu a hotové výrobky. Pro každou z těchto dvou 
činností slouží jiný sklad.  
Sklad materiálů je umístěn přímo v hlavní budově, kde jsou také výrobní prostory a 
materiál z něj necestuje příliš dlouhou dobu.  Materiál pro šití je dovážen ve velkých 
rolích a je umístěn v zadní části skladu. Manipulace s ním probíhá pomocí vozíku, ten 
se i naložený dvěma rolemi vleze do firemního výtahu. Skladování menších součástek, 
které se k orteze našívají (fixační železa, přezky, pásky se suchým zipem, tkaničky 
v klubku) jsou skladovány v různých regálech ve kterých je systém pomocí označení 
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výrobku. Výdej probíhá pomocí výdejního sešitu, do kterého se zaznamená datum, číslo 
produktu a množství odběru. Sklad bývá v pravidelném cyklu kontrolován a doplňován.  
 
Skladování zhotovených výrobků nám zachycuje níže uvedený obrázek č. 9. Celý tento 
proces začíná výstupem zboží z balírny. Stává se, že při vyskladnění hotových výrobků 
je zboží dáno do špatných krabic, nebo je špatně označeno a proto odesláno zpět do 
balírny. Pokud je zboží v pořádku, jde buďto rovnou na okamžitý na okamžitý export, 
nebo putuje zpět na sklad. Ihned na export se zboží vydává většinou pokud jde o 
opozdilou objednávku, nebo zákazník požádal o urychlení, nebo není místo na skladě a 
firemní nákladní automobily jsou připraveny k okamžitému odjezdu. Pokud se musí 
čekat na automobil, je u nákladní rampy menší sklad, kam se zboží ukládá a čeká na 
okamžitý export. Pokud zboží nejde ihned z výroby na vývoz, putuje do velkého 
firemního skladu, kde je umísťováno na přesné místo podle čísla objednávky, což 
urychluje jeho následující manipulaci případně pak nakládku a export. 
 
 
obrázek 9: Skladování zhotovených výrobků 
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3.3.2. Údržba 
Technická způsobilost strojů a zařízení se pravidelně kontroluje způsobilými 
zaměstnanci před zahájením vykonávání technologických operací. Tato činnost musí 
být ve shodě s operativními rozhodnutími vedoucího provozovny. Zaměstnanec musí 
vykonávat činnosti, které předepisuje výrobce strojů a zařízení. Instrukce výrobce 
jednotlivých strojů a zařízení se archivují na sekretariátě. O provedení činnosti učiní 
okamžitě záznam do sešitu, který náleží danému stroji, či zařízení.  
Periodická údržba strojů a zařízení je plánována vedoucím výroby v závislosti na 
zatěžování jednotlivých strojů. Pokud v minulosti již přístroj vykazoval známky 
poruchovosti, jsou kontroly a údržba prováděny častěji. Pravidelně je i kontrolována 
strojovna výtahu a provádí se při ní nezbytné operace, jako jsou olejování výtahových 
lan, či doplňování kapalin do výtahového motoru. 
 
3.3.3. Plánování 
Na tomto procesu se podílejí všechny oddělení organizační struktury. Jedná se o proces 
ve kterém se uvažuje o prognózách a potřebách k jejich dosažení. Jednotlivé části 
procesu nám zachycuje níže uvedený obrázek č. 10. 
 
 
obrázek 10: Jednotlivé části procesu plánování 
 
Plánování výroby probíhá ve výrobním oddělení. Patří sem plánování počtu přijatých 
zakázek, tak aby byla firma schopna dodržet termín dodávky a aby stačila výrobní 
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kapacita. Vypracovává se i nejefektivnější model výroby, tak aby se dali vyrábět dva 
druhy výrobku zároveň a tím pádem vyřizovat více zakázek najednou. Tím pádem se 
vypracovává i detailní časový plán přijetí a časové rozpětí jednotlivých zakázek. 
Veškeré plány jsou konzultovány s dalšími odděleními a schvaluje je generální ředitel a 
to pouze v případě, že nenalezl žádnou nesrovnalost či pochyb. Pokud podnik naplánuje 
více zakázek najednou, je nutná úplná informovanost o náročnosti a potřebách tohoto 
rozhodnutí a rozpracování detailního plánu výroby, aby nedocházelo ke kolizím na 
jednotlivých pracovištích. Součástí takového plánu je vždy i zkušební provoz, na kterém 
se ozkouší, zda je možná realizace tohoto plánu. 
 
Plánování zásob probíhá podle počtu přijatých zakázek. Přesný počet zásob vychází 
z technické přípravy výroby, nebo z již splněné předchozí zakázky. Vždy je pořízeno i 
rezervní množství materiálu, pro případ opakované výroby, z důvodu zjištěných vad, či 
nesprávného postupu. 
 
Vývoj je plánován generálním ředitelem pobočky, který spolupracuje podle potřeby a 
podle  druhu vývoje, s jednotlivými odděleními. Některé změny ale probíhají i na 
podnět podřízených.  
Nejčastější změny, ke kterým v podniku dochází jsou změny ve výrobě a to přijetí 
nového druhu výrobku. Taková změna většinou přijde na žádost zákazníka, který 
předloží přání a návrh nového výrobku a společně s odborníky je vypracován plán na 
nový výrobek. Nové výrobky jsou zaváděny i jako reakce na konkurenční produkty. 
Dochází i k technologickým změnám, které souvisí s moderními trendy v oboru. 
Takovéto změny plánují pověření lidé v kontaktu s generálním. 
 
3.3.4. Účetnictví     
Centrální účetnictví obsahuje hned několik různých subsystémů. Je to jednak: 
• evidence skladová  
• evidence hmotného majetku (tato evidence není rozsáhlá, protože v podniku 
není velký pohyb ve strojích a budovách - vzhledem k tomu, že hmotný majetek 
má vysokou cenu, tak  jsou během roku nákupy jen ojedinělé) 
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• evidence mezd - poměrně dosti rozsáhlá. Pracovníci v ekonomickém oddělení 
denně popř. měsíčně vyplňují mzdové výkazy, které pak odevzdávají mzdové 
účetní, ta je dále zpracovává a výsledkem její práce jsou jednak tzv. výplatnice, 
peníze odeslané na účty zaměstnanců, výpočty sociálního a zdravotního 
pojištění a uhrazení plateb za ně, mzdové listy a další sestavy a podklady 
potřebné především pro roční zúčtování mezd, sledování daně z příjmů 
fyzických osob a statistické výkazy. 
 
Ze všech těchto subsystémů vstupují data do účetnictví, kde se k nim přidávají: 
faktury přijaté - u veškerých nákupů, které podnik provádí (materiál, služby, přístroje, 
zařízení) dodavatel vystaví  fakturu, ta je zapsána v účtárně do knihy přijatých faktur, 
předána k odsouhlasení příslušné osobě  (ta potvrdí správnost toho co je na faktuře, zda 
se to skutečně stalo a zda to, za co se platilo skutečně je ve firmě), vrátí se zpět do 
účtárny k zaúčtování a zaplacení. 
 
• faktury vystavené – Podnik vystavuje na jednotlivé zakázky fakturu. Na základě 
výdejky, kterou obstará příslušná osoba, která zboží vydala k vývozu,  vystaví 
účetní daňový doklad - fakturu vydanou – zde musí být zřejmé co se prodávalo, 
komu, kolik a za kolik. Vystavené faktury jsou  evidovány v knize vydaných 
faktur, v účtárně se pak provede jejich zaúčtování a je nutné  sledovat jejich 
zaplacení odběratelem. 
 
• pokladna - operace, prováděné za hotové, neboli cash  jsou sledovány v 
pokladně. Na základě dokladů (paragon, faktura za hotové, účtenka, ...) 
předložených jednotlivými pracovníky vystaví pokladní výdajový pokladní 
doklad (jedná-li se o výdej peněz z pokladny) nebo příjmový pokladní doklad 
(jedná-li se o příjem peněz do pokladny). Každý den  tiskne pokladní knihu, jejíž 
zůstatek musí souhlasit se zůstatkem peněz v pokladně. 
 
• banka - evidence veškerých pohybů na účtu. Podnik využívá internetové 
bankovnictví. Každý den se provádí výtisk bankovních výpisů , který udává 
detailní přehled o bankovních operacích, které ten den na účtu proběhly. Tyto 
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údaje se přenášejí do účetnictví, takže podnik má průběžně přehled výši svých 
pohledávek a závazků. 
V účetnictví se potom tyto výše uvedené subsystémy zpracují dohromady a měsíčně 
tisknou různé sestavy: 
• přehled DPH vč. daňového přiznání - to se odevzdává měsíčně na finanční úřad 
• hlavní kniha - přehled o jednotlivých syntetických a analytických účtech 
sumárně 
• karty účtů – jednotlivé položky, které byly účtované v daném měsíci 
• saldokonto – zde se zachycují informace o úhradách jednotlivých faktur 
Z účetnictví se sestavuje 1x ročně účetní závěrka - výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a 
ztrát, Příloha k účetní závěrce, Výroční zpráva, Daňové přiznání právnických osob. 
 
Součástí podpůrného procesu účetnictví je i plánování investic, to má na starosti 
ekonomické oddělení na základě podnětů z jednotlivých pracovišť. Takovýmito podněty 
jsou převážně žádosti o zakoupení, nového přístroje, automobilu, či zvětšení nebo 
zlepšení pracovních prostor. Ekonomické oddělení vždy prostuduje žádost a poté vše 
konzultuje s odborníkem. Zkoumá se převážně nákladovost  a ziskovost investice. 
Firma plánuje vždy několik investic během jednoho roku a úkolem ekonomického 
oddělení je také rozdělit a vhodně časově rozplánovat tyto akce tak, aby co nejméně 
omezily výrobu a přinesly co největší užitek. Samozřejmě je nutné i vhodné rozvržení 
co se týče jednotlivých let, aby mohli být z daní odepsány náklady. 
 
3.4 SWOT analýza 
 
Silné stránky 
• moderní strojové vybavení 
• spousta zkušených pracovních sil ze zkrachovalého oděvního podniku 
• nízká konkurence (jak v ČR, tak i v Evropských zemích, kam firma vyváží) 
• dokonale vyhovující zrekonstruované prostory 
• zkušená dozorčí rada sestavená se zahraničních expertů v oboru 
• slabá koruna pro zahraniční export 
• vlastní autodoprava 
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Slabé stránky 
• špatná strategická poloha (firma sídlí daleko od svých dodavatelů materiálu) 
• nezpůsobilá příjezdová komunikace  
• časté stížnosti zaměstnanců na jednání vedení společnosti 
• nedokonalá webová prezentace 
 
Příležitosti 
• využití současného postavení a jména pro expanzi na další trhy 
• rozšíření výroby 
• větší reklamní propagace 
 
Hrozby 
• možnost odchodu zaměstnanců po opadnutí důsledků ekonomické krize 
• vstup konkurenční firmy na trh 
• nepřipravenost na zavádění nových norem 
 
 
3.5 Nedostatky odhalené analýzou procesů 
Během analýzy podnikových procesů jsem se setkal s řadou nedostatků ať už v hlavním 
procesu, nebo v jeho podpůrných. Nejde o žádné závažné problémy, ale jejich 
odstranění popřípadě vhodné řešení by mohlo podniku zlepšit výrobní proces a tím 
celkovou prosperitu. 
 
Není k dispozici aktuální stav skladu – Výdej ze skladu probíhá tak, že zaměstnanci 
vybírají materiál ze skladu a výdaje jsou zapisovány do sešitu, který je umístěn u 
vstupu. Tyto údaje jsou v intervalech jednou za týden, nebo za 14 dní zadávány do 
Excelu v kanceláři. Cyklus bývá podle potřeby častější a to v případě, že je velký objem 
výroby, odběr zboží je velký a je potřeba častějších aktualizací. I tak je tento systém 
nedokonalý a mohou vznikat problémy s nedostatkem materiálu v důsledku opožděného 
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Zdlouhavá evidence rozpracované výroby – Operace prováděné ve firmě se evidují 
pomocí mzdových lístků nepravidelně do Excelu. Z tohoto důvodu je velmi obtížné 
sledovat, které operace jsou již dokončeny. 
 
Nedokonalá informace zákazníků pomocí webových stránek – Na webu nejsou uvedeny 
téměř žádné informace k výrobku, nedokonalá obrázková prezentace výrobků. Chybí 
také orientační cena. Zákazník si vždy vyžádá katalog, který ovšem dojde s časovým 
posunem a je možné, že mezi tím přejde ke konkurenční firmě. 
 
Údržbu zařízení provádí zaměstnanci, jež je obsluhují – Ve firmě chybí proškolený 
zaměstnanec na postu údržby i s potřebnými vyhláškami pro obsluhu a servis na 
elektrických zařízení. Kontrolu na přístrojích provádí vždy zaměstnanec, který 
s přístrojem bude ten den pracovat. Ta ale není mnohdy dostatečná a tak se stává, že 
během výroby dojde k poruše na zařízení. V případě poruchy musí přijíždět servisní 
technici, nebo elektrikáři z nedalekých Boskovic. Ti jsou ale nevždy k dispozici a tak se 
stává, že zařízení stojí mimo provoz třeba i dva a více dnů. Výjimkou je výtah a 
kompresory vzdušné techniky, kam přijíždějí servisní technici od firem, které zařízení 
montovali, v pravidelných intervalech a tak málo kdy dojde k nečekaným poruchám, či 
odstávkám.   
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4 Návrh řízení podnikových procesů informačním systémem 
V bakalářské práci jsem se  soustředil na podporu řízení procesů informačním 
systémem, což umožní odstranit odhalené slabé stránky a nedostatky procesů uvedené 
v analytické části. V návrhu jsem se soustředil na základní podporu řízení procesů, která 
je nezbytná pro řízení průběhu zakázky firmou. Vlastní návrh vychází z definovaných 
cílů.  
 
4.1 Globální návrh 
Cílem je maximální podpora hlavních procesů firmy a nezbytných podpůrných procesů. 
Podpora řízení v informačním systému musí pokrývat následující procesy: 
 
4.1.1. Hlavní proces 
Systém bude obsahovat několik modulů, z nichž každý musí plnit určené funkce. 
Obchod 
• evidovat a sledovat zakázky 
• evidovat a sledovat zákazníky 
• vyhodnocovat prodej 
 
TPV (technická příprava výroby) 
• kusovníky 
• výrobní postupy 
• udržovat databázi výrobků a dílů 
• vkládání dat ručně 
 
Nákup 
• přehled o potřebě 
• založení a tisk objednávek 
• sledování objednávek 
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Výroba 
• podpora zadávání práce 
• odvádění operací 
• sledování rozpracovanosti  
• hodnocení výroby 
 
Vývoz 
• hodnocení odběratelů 
• sledování zboží na cestě k zákazníkovi 
 
4.1.2. Podpůrné procesy 
Skladové hospodářství 
• příjmy a výdaje na skladu 
• přehledy o stavu zásob 
• informovanost v případě rezervy 
 
Plánování 
• evidence výrobních plánů 
• evidence plánů vývoje 
• evidence inovačních plánů 
• evidence zásobovacích plánů 
 
Údržba 
• evidence veškerých provedených údržeb  
• hlášení povinných servisních prohlídek 
 
Účetnictví 
• podrobné vedení o stavech na účtech 
• detailní přehled o peněžních tocích 
• sestavování podrobné rozvahy 
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4.2 Návrh modulů 
V této části se zabývám návrhem vybraných modulů, který by měl odstranit vytipované 
slabé stránky. 
 
4.2.1. Skladové hospodářství 
Jak vyplívá z globálního návrhu musí modul skladového hospodářství pokrývat 
následující funkce:  
 
Příjem materiálu – Příjem materiálu na sklad by probíhal ve dvojím provedení. Jednalo 
by se jednak o příjem materiálu na zakázku, kde by se objednávalo přesně podle potřeby 
na jednotlivé zakázky včetně rezerv pro nenadálé případy. Druhý příjem by tvořil 
materiál doplňkový, který slouží třeba pro ojedinělé potřeby, nebo mimořádnou výrobu.  
 
Výdej materiálu – Výdej materiálu by probíhal v podstatě stejně jako příjem. Materiál 
by se ze skladu vydával opět rovnou na zakázkovou výrobu, nebo jen jako doplněk dle 
potřeby. V případě výdeje na zakázku by bylo jednoznačné kolik a kterého materiálu by 
bylo potřeba. V případě opakované zakázky by se jen zopakoval stejný proces a 
nedocházelo by k materiálovým ztrátám, či přebytkům. 
 
Rezervace  - V novém systému skladového hospodářství by byla nově možnost i 
rezervování materiálu na určitý den i čas, kdy by byla naplánovaná určitá výroba. 
Nedocházelo by pak k častým situacím, když si jedno oddělení rozvrhne práci tak, že 
v určité výrobě bude pokračovat třeba až o několik dní později, jenže pak zjistí, že 
materiál, se kterým pro výrobu počítal už na skladě není. Celý proces výroby je pak 
narušen a pozdržen. Těmto problémům by měl systém s možností rezervace zamezit. 
 
Stav na skladu – Samozřejmostí nového systému by byl i aktuální stav materiálu na 
skladě. Všechny oddělení by měli detailní přehled o přesném stavu materiálu. Jak se již 
zmiňuji v návrzích na změnu nedostatků, tak vše by probíhalo pomocí terminálu 
s příslušným softwarem. 
 
Reporting – Neboli zásoby na skladě. Přehledné informace o stavu zásob na skladě. 
Upozornění v případě čerpání z rezervních zásob a učinění okamžité objednávky 
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Pro rychlejší realizaci příjmů a výdajů je potřeba do skladu umístit skladovací terminál. 
Jednalo by se o PC s příslušným softwarem. Do skladu by byla potřeba přivést 
vnitrofiremní počítačová síť, aby příslušní lidé v kanceláři měli detailní přehled o stavu 
zásob na skladě a podle potřeby mohli učinit potřebné objednávky. V případě nutnosti a 
potřeby rychlé implementace vy stačil i vhodně nastavený a předdefinovaný Excel. 
Pokud by byl čas, vybral bych vhodný software z široké nabídky. Návrhy na obsluhu by 
byly dva. První, že by u terminálu seděl proškolený zaměstnanec a zaznamenával 
veškeré výdaje. Vzhledem k méně častým výdajům by tato pozice byla zřejmě 
zbytečná. A tak by se určila skupinka zaměstnanců z výroby, která by byla proškolena 
k práci s výdejním softwarem a veškerý pohyb materiálu ze skladu by zaznamenávali 
sami zaměstnanci, kteří by výdej provedli.Veškerý pohyb by byl pomocí sítě 
monitorován kanceláří a u každého materiálu by byl nastaven rezervní stav zásob, na 
který až by došlo, tak by se ihned učinila patřičná objednávka nového materiálu.  
 
4.2.2. Výroba  
Modul výroba musí mít detailní přehled o plánování výroby, evidovat začátky a konce 
jednotlivých operací (MRP II).  Monitorování veškerých započatých operací, průběh a 
jejich dokončení. I zde by stačil pouze předem vhodně nastavený a předdefinovaný 
Excel. Pokud by se ale rozšiřovala výroba a byla by potřeba detailní informovanost o 
průběhu veškerých operacích v ní. Tak i nyní bych doporučil vhodný profesionální 
informační systém. To umožní odstranit problém s papírovými mzdovými lístky.  
 
4.3 Výběr informačního systému 
Pro podporu procesů uvedených v předchozí části je v oblasti komerčních systémů 
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Při výběru vhodného systému musíme zohlednit několik kritérií, jako nejhlavnější bych 
vybral asi následující: 
 
Cena – Cena je určitě jedním z nejdůležitějších aspektů, na který musíme brát ohled. Je 
potřeba znát prostředky, které je vedení firmy ochotné k pořízení nového systému 
uvolnit. 
Samozřejmě záleží i na cenách jednotlivých systémů. Ne vždy je ale nejvhodnější 
pořizovat ten nejlevnější systém. Jak už to bývá u většiny produktů, nejen u systémů, 
obvykle vyšší cena znamená vyšší kvalitu. A v případě jako je pořízení a zavedení 
nového informačního systému, což je modernizace a projekt na delší časový horizont, 
bych rozhodně nedoporučoval pořizovat ten nejlevnější. 
 
Splňování určených požadavků -  Samozřejmostí u pořízení nového systému je, že bude 
splňovat veškeré požadavky, pro které si jej pořizujeme. Navrhoval bych proto vymezit 
určitá kritéria a seznam úkonů, které od systému budeme požadovat a postupně bych 
procházel systémy, které připadají v úvahu.  
 
Počet implementací v České republice – Určitě by bylo vhodné se informovat o tom, 
kolik implementací systémů provedla vybraná firma v České republice u podobných 
středních podniků, jako je firma Handicap a.s. Z toho by pro nás vyplývalo, jaké má 
firma s těmito systémy a podniky zkušenosti. 
 
Informace od firem se zkušenostmi – Vhodnou variantou pro ověření funkčnosti a 
efektivnosti systému by jistě byla i návštěva firmy, ve které již je podobný systém 
zaveden. A podívat se, jak systém funguje přímo v praxi.  
 
Rada odborníka – V tak zásadní věci, jako je implementace nového informačního 
systému bych určitě neváhal oslovit zkušeného odborníka a využít jeho služeb. Zadal 
bych vypracovat detailní zprávu o srovnání vybraných informačních systémů včetně 
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Možnost zkušebního provozu – Pokud by byla možnost, tak využít možnost bezplatné 
zkušební doby, po kterou by byl systém implementován ve zkušebním provozu a poté 
se rozhodnout, zda systém pořídit, či se rozhodnout pro jiný. 
 
V případě volby profesionálního softwaru ke skladování bych firmě doporučilo zřejmě 
systém KARDEX POWERPICK – FAST ORDER. 
Jedná se o je tzv. „bezpaměťový systém", který umožňuje propojení automatizovaných 
skladovacích systémů s vyšším informačním systémem (MRP nebo ERP). Systém ERP 
dodává softwaru PowerPick® FastOrder informaci o umístění jednotlivých položek a 
tvoří tak společně komplexní systém. Navíc je tento software plně kompatibilní 
s nejpoužívanějším operačním systémem Windows. 
Využívání systému Kardex by uživateli přineslo řadu výhod, jmenovitě: 
• Minimální zásah do stávajících systémů 
• Komunikace je řešena pomocí textových souborů nebo sdílené databázové 
tabulky 
• Na straně řídícího systému musí být správa skladových míst (Warehouse 
Management) 
• Řídí pohyb automatizovaného zařízení Kardex z hlavního systému zákazníka 
• Potvrzuje zpětně informačnímu systému provedenou skladovou operaci 
• V základu obsahuje modul horizontální optimalizace, který umožňuje jízdu více 
strojů zároveň 
• Předkládá obsluze komplexní informace o pohybu na skladě 
 
Pro evidenci výroby se jeví, jako nejvhodnější systém MES PHARIS. 
MES PHARIS je unikátní výrobní informační systém od společnosti UNIS, který 
přináší robustní, ověřené a cenově efektivní řešení pokrývající potřeby výroby od 
okamžiku vystavení výrobního příkazu až po propuštění a zaskladnění produktu. 
Zajišťuje kontinuální sledování a řízení výroby šarže v reálném čase, sběr a dlouhodobé 
ukládání všech průvodních informací v podobě elektronického záznamu o šarži (EBR - 
Electronic Batch Record) a poskytuje nástroje pro efektivní analýzu výroby.  
MES PHARIS integruje veškeré výrobní procesy do jednoho přehledného a logického 
celku, v němž jsou všechny potřebné informace k dispozici na jednotné platformě a ve 
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vzájemných souvislostech. Díky dostupnosti požadovaných informací kdykoliv a 
kdekoliv umožňuje systém PHARIS pružně reagovat na operativní požadavky obchodu 
a díky znalosti aktuálního stavu výroby činit rychle správná rozhodnutí. PHARIS je 
schopen zajistit automatické řízení výrobního procesu podle receptury, kde obsluha jen 
kontroluje a potvrzuje jednotlivé provedené kroky. U manuálních úkonů zajišťuje 
vedení činnosti výrobního personálu v souladu s předepsaným výrobním 
postupem.Rovněž zajišťuje sběr technologických i výrobních dat a jejich dlouhodobou 
historizaci. Elektronické ukládání informací minimalizuje papírovou dokumentaci na 
nezbytné sestavy a reporty. Získaná data mohou být dále zpracovávána analytickými 
nástroji pro vyhodnocování klíčových aspektů výroby (kvantita, kvalita, efektivita a 
jiné). 
I systém Paris je plně kompatibilní se všemi běžně používanými operačními systémy, 
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V následující tabulce č. 1 srovnáme oba softwary z hlediska požadovaných vlastností a 
uvedených kritérií: 
 KARDEX MES PHARIS 
MRP I ANO ANO 
MRP II ANO ANO 
Skladové hospodářstí 
a řízení zásob 
ANO ANO 
Nákup ANO ANO 
Obchod ANO ANO 
Výroba ANO ANO 
Operační systém MS Windows MS Windows 
Průměrná doba 
implementace 
2 – 4 měsíců 1 – 3 měsíců 








Počet instalací v ČR 12 100 











tabulka 1: Srovnání Informačních systémů pro sklad a výrobu 
 
Jak jde vidět ve výše uvedené tabulce, tak oba systému splňují kladené požadavky na 
systém, který chceme implementovat pro podporů procesů ve firmě. Každý z nich má 
navíc specifické funkce k plnění svého účelu, ať už se jedná o skladové hospodářství, 
nebo výrobu. Oba softwary mají podporu MRP I i MRP II. Jsou kompatibilní 
s operačním systémem Windows. Systémy jsou rovněž přizpůsobeny pro práci 
v textilním průmyslu, který má ze všech uváděných, k výrobě ortéz asi nejblíže. Rovněž 
jsou určeny pro zakázkovou výrobu, která zabírá ve firmě Handicap a.s. drtivou většinu. 
Rozdíl však je v implementacích v České republice. Z tohoto pohledu se zdá být systém 
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MES PHARIS důvěryhodnější. V každém případě bych ještě před implementací 
doporučil vedení firmy, aby se poradila a vyžádala si odborný posudek od odborníka.      
 
4.4 Rozmístění terminálů a zavedení serveru 
Jako terminály pro skladové hospodářství a pro výrobu by posloužili klasické stolní PC 
s klasickou sestavou komponentů, která je nyní aktuální. PC pro výrobu bych umístil 
přímo do výrobních prostorů, aby bylo kdykoli v případě potřeby k dispozici mistru 
výroby. PC pro skladové hospodářství by bylo umístěno přímo na skladu s materiálem. 
Pro ERP (Enterprise ressource planning) systémy je nutné zavést firemní server. Zde 
bych doporučil server RS 135 s čtyřjádrovým procesorem, 4 GB RAM operační paměti 
a s dvěma pevnými disky.  
 
4.5 Podpora marketingových činností v IS 
Současný stav webových stránek firmy je vhledem ke konkurenci naprosto 
nevyhovující a nepodává potřebné informace o firemních produktech. V tomto případě 
bych asi oslovil renomovanou firmu se zkušenostmi s internetovou reklamou a 
propagací. V případě menších finančních prostředků bych využil služeb zkušeného 
programátora a designéra. Navrhoval bych i větší obrazovou prezentaci vlastních 
výrobků. Proto bych uvažoval o službách profesionálního fotografa, který by pořídil 
snímky k umístění na web. U ortéz je problém, že pouhý obraz neukáže detailní 
možnost využití výrobku. Proto bych na web umístil i videoprojekce. Zdůraznil bych 
dobré jméno firmy u zahraničních odběratelů a rovněž zviditelnil obdržené certifikáty. 
Firma Handicap a.s. rovněž vlastní patenty na dva druhy fixačních pomůcek, i tato 
skutečnost by měla být v rámci kvalitních poskytovaných služeb na webu uvedena. 
Důležité je, aby se odkaz na firmu objevil v nejpoužívanějších internetových 
vyhledavačích (seznam, Gogole, atlas, centrum, yahoo. Atd..) po zadání klíčových slov, 
jako jsou například ortézy, zdravotnické pomůcky, fixační pomůcky, výroba, prodej, 
distribuce. Stránky by samozřejmě byly v režimech několika světových jazyků, hlavně 
v jazycích zemí, které patří k největším odběratelům (Itálie, Německo, Bulharsko)    
V tomto případě bych doporučil kontaktovat firmu KP design, která má v oblasti 
internetového marketingu patřičnou řadu zkušeností a nabízí přijatelné ceny na 
nadstandardní služby. V ceně je i detailní naplánování celé struktury webových stránek, 
nastavených přesně podle přáni zákazníka. Firma sídlí v blízkých Boskovicích a nebyl 
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by rovněž problém s osobní komunikací při vytváření konkrétní představy podoby 
webu.  
 
5 Zhodnocení návrhů 
5.1 Náklady: 
• Pořízení ERP systémů - stanovit celkovou sumu, kterou by musela firma 
vynaložit není tak jednoduché. Dodavatelé používají různé licenční modely, 
velkou část nákladů na pořízení ERP systému tvoří náklad na nezbytné analýzy 
procesů, implementaci systému a jeho přizpůsobení podmínkám konkrétního 
zákazníka. Z hlediska celkových nákladů na užívání systému samozřejmě hraje 
roli i cena souvisejících služeb, bez kterých se provoz ERP systémů neobejde. 
 
• Školení – Mnohé firmy, které by systém zaváděli, tak nabízí výhodnou možnost 
proškolení zaměstnanců, takže v tomto případě by jsme neuvažovali žádné velké 
výdaje.  
 
• Provoz – náklady na provoz by byli vzhledem k jednoduchosti provedení 
nulové. 
 
• Údržba – záleželo by, jak často budeme chtít server udržovat, ideální by byla 
pravidelná kontrola 1 za měsíc od firmy, která instalaci provedla. I v tomto 
případě ale hovoříme o zanedbatelných nákladech 
 
• Terminály – cena pořízení dvou stolních PC by se odvíjela od požadavků na 
hardwarové vybavení, vhledem k tomu, že softwary, které budeme používat 
nemají přehnané nároky, tak budeme uvažovat standardní sestavu s současných 
poměrech. Celková cena by pak nepřesáhla 30 000,- Kč 
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5.2 Přínosy 
• okamžitá informovanost  
• snížení zásob 
• snížení rozpracovanosti 
• dodržování termínů dodání 
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6 Závěr 
V bakalářské práci jsem nejprve představil firmu Handicap a.s., ve které jsem se 
rozhodl práci zpracovat. Teoreticky rozvedl klíčové pojmy se kterými jsem v práci dále 
pracoval a přistoupil k analytické části. V ní jsem analyzoval probíhající procesy ve 
firmě, hlavní výrobní a podpůrné. Další součástí analytické části byla analýza současné 
počítačové podpory, hardwaru a softwaru. Z celkové analýzy pak vychází návrh 
informačního systému. Vzhledem k tomu, že podnik dosud žádný systém nepoužíval, 
bylo zapotřebí navrhnout zcela nový systém s několika moduly. Samotný návrh pak 
vychází z vytipování funkcí a kritérií, které musí informační systém splňovat. Po 
důkladném přezkoumání a konzultaci jsem se rozhodl pro osvědčené systémy ERP 
doplněný o systém MES. 
Kromě návrhu samotného systému, bylo dalším cílem bakalářské práce odstranit slabé 
stránky a nedostatky zjištěné při analyzování jednotlivých procesů. Řešení těchto 
problémů vychází z navrhované instalace nového serveru a umístění dvou nových 
modulů výroby a skladu s příslušným doporučeným softwarem.  
Při psaní bakalářské práce jsem nemusel řešit žádné závažné problémy, velkým 
přínosem byla ochota zaměstnanců firmy Handicap a.s. při spolupráci semnou. Doufám, 
že moje práce přispěje k vylepšení podmínek ve firmě, upozorní na nedostatky a dá 
podnět k jejich řešení.  
Realizace mých návrhů, byť jen částečná by jistě byla příjemným zhodnocením mé 
bakalářské práce.  
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9 Přílohy 
 
Ukázka výroby produktu Manumed 
 




• vzít vrchní díl (TEBOX), přiložit 1x boční díl (SATEX) přišít na vrchní díl po 
okraji a prošít podle vodiče, opakovat stejně i na druhou stranu 
• při prošívání vložit na jednu stranu 2x spony s oválkem 
 
2. Příprava spony 2x s oválkem + odstřižení + srovnání   
0,52 min 
 
• provléknout popruh oválkem, přiložit strany k sobě a sešít 2mm v okraji 
• odstřihnout konečky a srovnat odstřižením kraje 
 
3. Našití středového popruhu š.4 cm + vložit a přišít 2x popruh š. 3 cm se zipem  
1,08 min 
 
• vzít předšitý vrchní díl, přiložit popruh š. 4cm na naznačení a našít 2mm v kraji 
popruhu na vrchní díl z jedné strany 
• druhou stranu popruhu přišít také 2mm v kraji s vložením dvou popruhů š. 3cm 
se zipem 
 




• vzít popruh š.3cm, vzít ostrý zip š.2,5 cm, kraj zipu ohnout 1 cm a našít ke kraji 
popruhu 
• odstřihnout nitě 
 
5. Našití dílu /měsíc/ na cik-cak stroji  
0,6 min 
 
• vzít rozpracovaný vrchní díl, vzít malý dílek (měsíc) a přišít na vrchní díl po 
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6. Lemování palce na cik-cak stroji  
1 min 
 
• vzít připravený vrchní díl, olemovat otvor pro palec, odstřihnout a zapravit 
lemovku 
 
7. Našití etikety s velikostí na vrchní díl + našití pleteniny + vložit železa  
1,29 min 
 
• vzít připravený vrchní díl s olemovaným palcem, přišít velikostní etiketu do 




8. Lemování celé ortézy manumed   
1,5 min 
 
• vzít připravenou ortézu s pleteninou a spirálami a olemovat po celém obvodě, 
odstřihnout a zapravit lemovku 
 
9.Prošití popruhu š. 4cm u vrchního okraje těsně u lemování  
0,3 min 
 
• vzít olemovanou ortézu a prošít popruh šíře 4cm těsně kolem lemování 
 
10. Příprava pásku š.5cm- lepení etikety na popruh   
0,3 min 
 
• vzít popruh š.5 cm a umístit přesně ozdobnou etiketu MEDI, vložit do lisu a 
přilepit,  vyjmout z lisu 
 
11.Příprava  pásku š.5cm  
0,75 min 
 
• vzít popruh š.5cm a nalepenou etiketou MEDI a přišít ostrý zip s popruhem na 




 52  
12.Dohotovení pásku š.5cm   
0,7 min 
 
• vzít rozpracovaný pásek s našitým ostrým zipem, navléknout na popruh oválek 






Přidáno ke každé operaci podle použití stroje: 
 
Na stroj jednojehlový  rovné šití   20% 
Na stroj cik-cak šití     25% 
Na žehlící lis     20% 
